

## Дорожная карта подготовки регионального Чемпионата «ЮниорПрофи» 25-29 апреля 2022 г.

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1.	Издание приказа комитета образования и науки Курской области о подготовке и проведении Чемпионата в 2022 г.	1 апреля 2022 г.	Комитет образования и науки Курской области
2.	Формирование предложений по персональному составу организационного комитета Чемпионата	30 марта 2022 г.	Региональный координационный центр
3.	Определение технических экспертов по каждой компетенции	10 апреля 2022 г.	Региональный координационный центр
4.	Разработка паспорта Чемпионата	30 марта 2022 г.	Региональный координационный центр
5.	<u>Техническая подготовка:</u> – Разработка конкурсных заданий с учетом требования внесения изменения (до 30%); – Составление инфраструктурных листов с перечнем конкурсного оборудования и материалов; – Разработка плана застройки конкурсных площадок с учетом требований СанПин к оборудованию, освещению, площадям, технике безопасности и стандартам ЮниорПрофи; – Разработка и согласование инструкций по технике безопасности.	15 апреля 2022 г.	Региональный координационный центр
6.	<u>Организационная подготовка</u> – Разработка регламента и программы проведения Чемпионата	30 марта 2022 г.	Региональный координационный центр
7.	<u>Информационное сопровождение:</u> – размещение информации о Чемпионате на официальных сайтах организаторов; – размещение информации о Чемпионате в социальных сетях; – информирование о Чемпионате органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования о Чемпионате; – подготовка публикаций о Чемпионате в региональных СМИ, социальных сетях	До 5 апреля 2022 г.  Апрель 2022 г.  До 5 апреля 2022 г.  Апрель 2022 г.	Комитет образования и науки Курской области, Региональный координационный центр

8.	<u>Методическое сопровождение:</u> – проведение совещания и консультаций для наставников команд по обеспечению подготовки участников Чемпионата; – проведение совещаний и консультаций для экспертов по подготовке технических материалов и проведению оценивания	апрель 2022 г.	Региональный координационный центр
9.	<u>Материальное обеспечение:</u> – разработка сметной документации; – осуществление закупки предусмотренного сметой оборудования и материалов	30 марта 2022 г. 25 апреля 2022 г.	Региональный координационный центр
10.	Застройка конкурсных площадок.	22-24 апреля 2022 г.	Региональный координационный центр